
Id TASCA

1 OBRA: POMO DE LA ZONA VERDA UBICADA ENTRE ELS 
CARRERS AUGER, GIRONA I LLEIDA

2 INICI OBRES

3 TREBALLS PREVIS (Tancament, senyalització, protecció arbrat,
trasllat jocs i skate, retirada bancs)

10 MOVIMENT DE TERRES (Rebaix de terres en alguns indrets i 
aportació en altres)

13 DRENATGE (Execució rases, colocació tubs, imbornals, reblert 
de rases)

18 ENLLUMENAT (Col·locació de bàculs en seu lloc i cablejat)

22 COLOCACIÓ DE RIGOLES I GRAONS (Execució rases, reblerts 
formigó, col·locació rigoles i graons, pintat)

27 PAVIMENTS (Execució de formigó i tintat)

29 INSTAL·LACIÓ DELS JOCS (Col·locació jocs, tanques, sorra, 
sauló)

33 COL·LOCACIÓ NOVA SENYALITZACIÓ

35 TASQUES FINALS (Repassos i neteja)

37 FINAL D'OBRA
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